

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán: Thuê nhân công lợp mái tôn, lắp dựng xà gồ.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-VTCB ngày 28/5/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 17/9/2024 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Thuê nhân công lợp mái tôn, lắp dựng xà gồ.

Xét đề nghị của Phòng Cơ điện, Vận tải, Vật tư tại tờ trình ngày 16/9/2024 về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Thuê nhân công lợp mái tôn, lắp dựng xà gồ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Thuê nhân công lợp mái tôn, lắp dựng xà gồ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Cơ điện, Vận tải, Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Cơ điện, Vận tải, Vật tư và các phòng chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Chỉ huy công ty;
- Như điều 2;
- Lưu: CĐVT, TCKT, T08.



Phương Kim Mừng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán: Thuế nhân công lắp mái tôn, lắp dựng xà gồ.

(Kèm theo quyết định số: 719/QĐ-VTCB ngày 17/9/2024 của Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc)

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----------------------|---|--|--|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|---|--|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc | Thuê nhân công lắp mái tôn, lắp dựng xà gồ | Thuê nhân công lắp mái tôn, lắp dựng xà gồ | 345.998.570 | Chỉ định thầu rút gọn | Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty | 10 ngày | Tháng 9 năm 2024 | Trọn gói | Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng | | |
| Tổng giá các gói thầu | | | | | | | | | | | 345.998.570 đồng (Giá trên đã bao gồm thuế GTGT) | |